



**RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable**

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Período que reporta: Bimestre: 3
Año: 2018
Fecha de impresión: 09/07/2018

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Código SIGEACI: SIGEACI23
Nombre del Programa/Proyecto: Implementación del Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz
Dependencia: Ministerio de Gobernación
Institución: Ministerio de Gobernación
Objetivo General: Desarrollar los mecanismos para la gestión del Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz, a nivel nacional
No. de Donación: 2012/SEP/0400184
Estado del proyecto: Solicitud Cierre / Liquidación
Fecha de suscripción: 25/10/2012
Fecha de inicio: 15/4/2013
Fecha de finalización vigente: 15/7/2015
Fuente Cooperante: España

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:	Q. 3,407,784.91
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 1,257,166.91
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 1,257,166.25
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 1,257,166.25
% Avance Financiero:	36.89
% Avance Físico:	40.00

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

Dep. Planeación Estratégica y Gestión por Resultados
Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia

Ministerio de Gobernación

Elaborado por: Jesika Morales

Asesor Técnico

MSc. Jhefry Hernán Morán Espino
Coordinador General
Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia

Jhefry Hernán Morán Espino
Gerente/ Director/Coordinador

MSc. Jhefry Hernán Morán Espino
Coordinador General
Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia

Responsable Área Técnica: Jhefry Hernán Morán Espino
Coordinador General

Axel Manuel Alejandro Romero García
Axel Manuel Alejandro Romero García
Máxima autoridad de la Institución

Lic. Axel Manuel Alejandro Romero García
Tercer Viceministro de Gobernación
Ministerio de Gobernación



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 3
Año: 2018
Fecha de envío: 09/07/2018
Dependencia: Ministerio de Gobernación
Institución: Ministerio de Gobernación

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Jhefry Hernán Morán Espino
Correo Electrónico: jmoran@upcv.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Axel Manuel Alejandro Romero García
Correo Electrónico: aromero@migob.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI23
Nombre del Programa/Proyecto: Implementación del Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz
No. de Donación: 2012/SEP/0400184
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: 264-2013
Fuente Cooperante: España
Dirección Física del Proyecto: 7ma. av.12-23 zona 9 Edificio Etisa, 7mo. nivel
Teléfono directo del Proyecto: 24128800
Institución Ejecutora: Ministerio de Gobernación
Dirección de la Institución Ejecutora: 6ta. avenida 13-71 zona 1, Palacio del Ministerio de Gobernación

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Desarrollar los mecanismos para la gestión del Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz, a nivel nacional
Objetivo(s) Específico(s): Objetivo 1
Fortalecer las capacidades y herramientas de coordinación y planificación a nivel interinstitucional para la implementación del Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 25/10/2012
Fecha de inicio: 15/4/2013
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 28/6/2013
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 15/7/2015
Fecha de finalización original: 15/7/2015
Fecha de finalización vigente: 15/7/2015

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
--------------------	-----------	------------------------

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:

Ley de contrataciones del Estado

Registro de SICOIN:

1113000521306030091

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Euro	335,000.00	10.17000	3,407,784.91
Total:		335,000.00		3,407,784.91
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		335,000.00		3,407,784.91

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Euro	0.00	10.17000	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto que ejecutará la institución	Euro	335,000.00	10.17000	3,406,950.00
Total:		335,000.00		3,406,950.00
Monto Total		335,000.00		3,406,950.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Aea	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
-----	--------------	--------	---------------	------------------------

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

No se ha reportado ningún registro

IV. AVANCE FINANCIERO**Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:**

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
18/4/2013	335,000.00	10.17000	3,407,784.91
26/2/2016	-211,415.12	10.17249	-2,150,618.00
Total:	123,584.88		1,257,166.91

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Documento de gestión por resultados del pacto por la seguridad la justicia y la paz	297,384.98	0.00	297,384.98	160,000.00	53.80%
COMPONENTE - Fortalecimiento de las competencias del personal vinculado con la gestión e implementación del pacto	569,780.00	0.00	569,780.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Gestión del Proyecto	606,000.00	0.00	606,000.00	563,700.00	93.02%
COMPONENTE - Guía de implementación territorial del Pacto elaborada, aprobada, publicada y socializada	474,017.50	0.00	474,017.50	0.00	0.00%

COMPONENTE - Guía metodológica de las mesas de trabajo del Foro Permanente aprobada socializada y reproducida	386,703.43	0.00	386,703.43	0.00	0.00%
COMPONENTE - Modelo de intervención de Barrio Seguro aprobado reproducido y socializado	363,899.00	0.00	363,899.00	165,466.25	45.47%
COMPONENTE - Sistema de comunicación e información del Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz, aprobado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Sistema de recopilación, seguimiento, monitoreo y evaluación, de las acciones vinculadas al pacto	410,000.00	0.00	410,000.00	368,000.00	89.76%
Total	3,407,784.91	0.00	3,407,784.91	1,257,166.25	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Documento de gestión por resultados del pacto por la seguridad la justicia y la paz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Fortalecimiento de las competencias del personal vinculado con la gestión e implementación del pacto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Gestión del Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Guía de implementación territorial del Pacto elaborada, aprobada, publicada y socializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Guía metodológica de las mesas de trabajo del Foro Permanente aprobada socializada y reproducida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Modelo de intervención de Barrio Seguro aprobado reproducido y socializado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Sistema de comunicación e información del Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz, aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Sistema de recopilación, seguimiento, monitoreo y evaluación, de las acciones vinculadas al pacto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - Sistema de recopilación, seguimiento, monitoreo y evaluación, de las acciones vinculadas al pacto	0 %	25.00 %
COMPONENTE - Sistema de comunicación e información del Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz, aprobado	0 %	0.00 %
COMPONENTE - Modelo de intervención de Barrio Seguro aprobado reproducido y socializado	0 %	75.00 %
COMPONENTE - Guía metodológica de las mesas de trabajo del Foro Permanente aprobada socializada y reproducida	0 %	30.00 %
COMPONENTE - Guía de implementación territorial del Pacto elaborada, aprobada, publicada y socializada	0 %	30.00 %
COMPONENTE - Gestión del Proyecto	0 %	60.00 %
COMPONENTE - Fortalecimiento de las competencias del personal vinculado con la gestión e implementación del pacto	0 %	25.00 %
COMPONENTE - Documento de gestión por resultados del pacto por la seguridad la justicia y la paz	0 %	75.00 %
Total:	0.00	40.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
GUATEMALA	0.00	1,256,266.25
Total	0.00	1,256,266.25

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
36.89 %	40.00 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad

Desembolsos

Ejecución Financiera

Ejecución presupuestaria

Ejecución física