



**RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -  
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable**

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

**I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE**

Periodo que reporta: Bimestre: 1  
Año: 2018  
Fecha de impresión: 05/03/2018

**II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO**

**DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO**

Código SIGEACI: SIGEACI23  
Nombre del Programa/Proyecto: Implementación del Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz  
Dependencia: Ministerio de Gobernación  
Institución: Ministerio de Gobernación  
Objetivo General: Desarrollar los mecanismos para la gestión del Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz, a nivel nacional  
No. de Donación: 2012/SEP/0400184  
Estado del proyecto: Solicitud Cierre / Liquidación  
Fecha de suscripción: 25/10/2012  
Fecha de inicio: 15/4/2013  
Fecha de finalización vigente: 15/7/2015  
Fuente Cooperante: España

**III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO**

Monto Suscrito:	Q. 3,407,784.91
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 1,257,166.91
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 1,257,166.25
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 1,257,166.25
% Avance Financiero:	36.89
% Avance Físico:	40.00

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

Elaborado por: Jesika Morales  
Asesor Técnico


Jhefry Hernán Morán Espino  
Gerente/ Director/ Coordinador

**MSc. Jhefry Hernán Morán Espino**  
Coordinador General  
Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia

**MSc. Jhefry Hernán Morán Espino**  
Coordinador General  
Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia

Responsable Área Técnica: Jhefry Hernán Morán Espino  
Coordinador General

Axel Manuel Alejandro Romero García  
Máxima autoridad de la Institución  
Lic. Axel Manuel Alejandro Romero García  
Tercer Viceministro de Gobernación  
Ministerio de Gobernación





## INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

### Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

#### I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Bimestre: 1
Año:	2018
Fecha de envío:	05/03/2018
Dependencia:	Ministerio de Gobernación
Institución:	Ministerio de Gobernación

#### II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

##### Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre:	Jhefry Hernán Morán Espino
Correo Electrónico:	jmoran@upcv.gob.gt

##### Datos de Autoridad Máxima:

Nombre:	Axel Manuel Alejandro Romero García
Correo Electrónico:	aromero@migob.gob.gt

#### III. INFORMACIÓN GENERAL

##### Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema:	SIGEACI23
Nombre del Programa/Proyecto:	Implementación del Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz
No. de Donación:	2012/SEP/0400184
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución:	264-2013
Fuente Cooperante:	España
Dirección Física del Proyecto:	7ma. av.12-23 zona 9 Edificio Etisa, 7mo. nivel
Teléfono directo del Proyecto:	24128800
Institución Ejecutora:	Ministerio de Gobernación
Dirección de la Institución Ejecutora:	6ta. avenida 13-71 zona 1, Palacio del Ministerio de Gobernación

##### Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General:	Desarrollar los mecanismos para la gestión del Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz, a nivel nacional
Objetivo(s) Especifico(s):	Objetivo 1 Fortalecer las capacidades y herramientas de coordinación y planificación a nivel interinstitucional para la implementación del Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz.

##### Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción:	25/10/2012
Fecha de inicio:	15/4/2013
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución):	28/6/2013
Fecha de finalización de la fase de ejecución:	15/7/2015
Fecha de finalización original:	15/7/2015
Fecha de finalización vigente:	15/7/2015

##### Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

##### Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

##### Estado del proyecto:

Solicitud Cierre / Liquidación

**Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:**

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
--------------------	-----------	------------------------

**Modalidad de Ejecución:**

Ejecutado por el Beneficiario

**Mecanismos de Ejecución:**

Ley de contrataciones del Estado

**Registro de SICOIN:**

1113000521306030091

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Euro	335,000.00	10.17000	3,407,784.91
<b>Total:</b>		<b>335,000.00</b>		<b>3,407,784.91</b>
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
<b>Total:</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
<b>Monto Total</b>		<b>335,000.00</b>		<b>3,407,784.91</b>

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Euro	0.00	10.17000	0.00
<b>Total:</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Monto que ejecutará la institución	Euro	335,000.00	10.17000	3,406,950.00
<b>Total:</b>		<b>335,000.00</b>		<b>3,406,950.00</b>
<b>Monto Total</b>		<b>335,000.00</b>		<b>3,406,950.00</b>

**Beneficiarios del Programa o Proyecto:**

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
------	--------------	--------	---------------	------------------------

**Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:**

No se ha reportado nign registro

**IV. AVANCE FINANCIERO**

**Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:**

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
18/4/2013	335,000.00	10.17000	3,407,784.91
26/2/2016	-211,415.12	10.17249	-2,150,618.00
<b>Total:</b>	<b>123,584.88</b>		<b>1,257,166.91</b>

**Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):**

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Documento de gestión por resultados del pacto por la seguridad la justicia y la paz	297,384.98	0.00	297,384.98	160,000.00	53.80%
COMPONENTE - Fortalecimiento de las competencias del personal vinculado con la gestión e implementación del pacto	569,780.00	0.00	569,780.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Gestión del Proyecto	606,000.00	0.00	606,000.00	563,700.00	93.02%
COMPONENTE - Guía de implementación territorial del Pacto elaborada, aprobada, publicada y socializada	474,017.50	0.00	474,017.50	0.00	0.00%

COMPONENTE - Guía metodológica de las mesas de trabajo del Foro Permanente aprobada socializada y reproducida	386,703.43	0.00	386,703.43	0.00	0.00%
COMPONENTE - Modelo de intervención de Barrio Seguro aprobado reproducido y socializado	363,899.00	0.00	363,899.00	165,466.25	45.47%
COMPONENTE - Sistema de comunicación e información del Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz, aprobado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Sistema de recopilación, seguimiento, monitoreo y evaluación, de las acciones vinculadas al pacto	410,000.00	0.00	410,000.00	368,000.00	89.76%
<b>Total</b>	<b>3,407,784.91</b>	<b>0.00</b>	<b>3,407,784.91</b>	<b>1,257,166.25</b>	

**Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):**

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por emiendadas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Documento de gestión por resultados del pacto por la seguridad la justicia y la paz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Fortalecimiento de las competencias del personal vinculado con la gestión e implementación del pacto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Gestión del Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Guía de implementación territorial del Pacto elaborada, aprobada, publicada y socializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Guía metodológica de las mesas de trabajo del Foro Permanente aprobada socializada y reproducida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Modelo de intervención de Barrio Seguro aprobado reproducido y socializado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Sistema de comunicación e información del Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz, aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Sistema de recopilación, seguimiento, monitoreo y evaluación, de las acciones vinculadas al pacto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

**V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

**Ejecución Presupuestaria del Año**

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
<b>Total:</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

**Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA**

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00

**VI. AVANCE FÍSICO**

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - Sistema de recopilación, seguimiento, monitoreo y evaluación, de las acciones vinculadas al pacto	0 %	25.00 %
COMPONENTE - Sistema de comunicación e información del Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz, aprobado	0 %	0.00 %
COMPONENTE - Modelo de intervención de Barrio Seguro aprobado reproducido y socializado	0 %	75.00 %
COMPONENTE - Guía metodológica de las mesas de trabajo del Foro Permanente aprobada socializada y reproducida	0 %	30.00 %
COMPONENTE - Guía de implementación territorial del Pacto elaborada, aprobada, publicada y socializada	0 %	30.00 %
COMPONENTE - Gestión del Proyecto	0 %	60.00 %
COMPONENTE - Fortalecimiento de las competencias del personal vinculado con la gestión e implementación del pacto	0 %	25.00 %
COMPONENTE - Documento de gestión por resultados del pacto por la seguridad la justicia y la paz	0 %	75.00 %
<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>40.00</b>

**VII. COBERTURA TERRITORIAL**

### VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

#### % de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
36.89 %	40.00 %	NeuN %

### IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

#### Desembolsos

##### Ejecución Financiera

En trámite cierre de cuenta secundaria

##### Ejecución presupuestaria

##### Ejecución física