



COMISIÓN NACIONAL PARA EL SEGUIMIENTO Y APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PÚBLICOS

Base Legal:

Artículo 32 Bis del Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto.

Artículo 9 del Acuerdo Gubernativo No. 300-2017 que aprobó la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018.

Artículo 23 del Decreto No. 50-2016, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017.

Artículos 14 y 15 del Acuerdo Gubernativo No. 55-2016, Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones.

Responsable de la actualización de la información:

Lic. Mario Rivera B.

Informe correspondiente al mes de:

ago-18

Fecha de actualización:

03/09/2018

I. DATOS GENERALES

| | |
|--|---|
| 1. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la entidad receptora de transferencia | 5718064-4 |
| 2. Código y Nombre de la entidad receptora de transferencia | Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia |
| 3. Página de internet de la entidad receptora de transferencia | www.comisiondejusticia.org |
| 4. Domicilio Fiscal de la entidad receptora de transferencia | 3 calle 4-44 zona 10, edificio FLACSO 2do. Nivel |
| 5. Números telefónicos de la entidad receptora de transferencia | 2386-0888 - 2386-0810 |
| 6. Número de convenio o base legal que autoriza la transferencia | SIN NUMERO |
| 7. Representante Legal de la entidad receptora de transferencia | Dra. Helen Beatriz Mack Chang |
| 8. Objetivo de la transferencia | Cumplimiento con los fines y objetivos para la cual fue creada |
| 9. Metas asociadas a la transferencia | |
| 10. Nombre de la Entidad de la Administración Central, Descentralizada, Autónoma o Empresa Pública que otorga los recursos | Ministerio de Gobernación |
| 11. Monto Anual de la Transferencia | Q5,700,000.00 |
| 12. Pacto de Gobierno al que contribuye la Transferencia. | Pacto Paz, Seguridad y Justicia |
| 13. Ejecutado a la fecha */ | Q5,138,606.71 |

II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL

MONITOREO DE GESTIÓN

| No. | Metas | Unidad de Medida Descripción (2) | Avance Físico de la Ejecución | | | Avance Financiero de la Ejecución | | | | Observaciones (Justificación de variaciones) |
|-----|--|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|---|
| | | | Cantidad | | | Monto (en quetzales) | | | | |
| | | | Programada Anual | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución | Total Programado Anual | Total Transferido Acumulado | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución | |
| 1 | Elaboración del plan de trabajo para dar seguimiento a las recomendaciones del Informe "Una Nueva Justicia para la Paz" | Documento | 1 | 1 | 100% | Q 803,874.00 | Q 352,000.00 | Q 268,000.00 | 76% | La transferencia de fondos se recibió el 20/02/18, por lo cual el avance aun no es tan significativo, pero se considera razonable dentro de los parametros establecidos de la ejecución. El monto ejecutado a la fecha incluye el presupuesto comprometido. |
| 2 | Realización de entrevistas y grupos focales | Entrevistas y grupos focales | 15 | 8 | 53% | | | | | |
| 3 | Realización de investigación documental | Documento | 2 | 2 | 100% | | | | | |
| 4 | Sistematización de Información | Documento | 1 | | 0% | | | | | |
| 5 | Presentación de informe de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe "Una Nueva Justicia para la Paz" | Documento | 1 | | 0% | | | | | |
| 6 | Elaboración del plan de trabajo y diseño metodológico | Documento | 1 | 1 | 100% | | | | | |
| 7 | Solicitud de información a las instituciones | Oficios | 6 | 6 | 100% | | | | | |
| 8 | Elaboración de instrumentos y criterios para el análisis | Documento | 2 | 2 | 100% | | | | | |
| 9 | Sistematización y análisis de la Información | Documento | 1 | | 0% | | | | | |
| 10 | Creación de tablas y gráficas estadísticas | Documento | 1 | | 0% | | | | | |
| 11 | Presentaciones de informe de monitoreo | Reuniones de presentación de informe | 4 | | 0% | | | | | |
| 12 | Elaboración del plan de trabajo y diseño metodológico | Documento | 1 | 1 | 100% | | | | | |
| 13 | Reuniones con instituciones destinatarias de los productos de la CNSAFJ | Reuniones | 6 | 6 | 100% | | | | | |
| 14 | Definición de Indicadores de Monitoreo de resultados y líneas de base | Documento | 2 | 1 | 50% | | | | | |
| 15 | Creación de instrumentos de monitoreo | Documento | 1 | 1 | 100% | | | | | |
| 16 | Recolección de Información | Documento | 4 | 1 | 25% | | | | | |
| 17 | Sistematización y análisis de la Información | Documento | 4 | 1 | 25% | | | | | |
| 18 | Redacción de informes de monitoreo y líneas de base | Documentos | 2 | | 0% | | | | | |



COMISIÓN NACIONAL PARA EL SEGUIMIENTO Y APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA

| | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|---|---|-----|--|--|--|--|--|
| 19 | Presentaciones de informes de monitoreo | Reuniones | 6 | 1 | 17% | | | | | |
| 20 | Elaboración del plan de trabajo y diseño metodológico | Documento | 1 | | 0% | | | | | |
| 21 | Definición de indicadores de Monitoreo | Documento | 1 | | 0% | | | | | |
| 22 | Creación de instrumentos de monitoreo | Documentos | 1 | | 0% | | | | | |
| 23 | Recolección de Información | Documentos | 2 | | 0% | | | | | |
| 24 | Sistematización y análisis de la Información | Documento | 2 | | 0% | | | | | |
| 25 | Redacción de informe de monitoreo | Documentos | 1 | | 0% | | | | | |
| 26 | Presentaciones del informes de monitoreo | Reunión | 1 | | 0% | | | | | |

IV. POBLACIÓN BENEFICIADA

| Departamento | Municipio | Número de personas por rango de edad | | | | | | | | Observaciones |
|--------------|-----------|--------------------------------------|-------|--------|----------|---------|-------|--------|----------|---------------|
| | | Mujeres | | | | Hombres | | | | |
| | | 0-15 | 16-30 | 31 -45 | 46 y más | 0-15 | 16-30 | 31 -45 | 46 y más | |
| Guatemala | Guatemala | | 2 | 4 | 5 | | 0 | 5 | 9 | |

MESA DE ACCESO DE LAS MUJERES A LA JUSTICIA

II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL

| No. | Metas | Unidad de Medida Descripción (2) | Avance Físico de la Ejecución | | | Avance Financiero de la Ejecución | | | | Observaciones (Justificación de variaciones) |
|-----|--|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|---|
| | | | Cantidad | | | Monto (en quetzales) | | | | |
| | | | Programada Anual | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución | Total Programado Anual | Total Transferido Acumulado | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución | |
| 1 | Elaboración de Plan de Trabajo para la Mesa de Acceso de las Mujeres a la Justicia | Documento | 1 | 1 | 100% | Q253,800.00 | Q283,800.00 | Q 279,000.00 | 98% | La transferencia de fondos se recibió el 20/02/18, por lo cual el avance aun no es tan significativo, pero se considera razonable dentro de los parametros establecidos de la ejecución. El monto ejecutado a la fecha incluye el presupuesto comprometido. |
| 2 | Convocar, realizar reuniones y elaborar memorias de la Mesa de Acceso de las Mujeres a la Justicia | Reuniones | 10 | 7 | 70% | | | | | |
| 3 | Dar seguimiento a los Acuerdos de la Mesa y generar propuestas | Documento | 9 | 6 | 67% | | | | | |
| 4 | Dar seguimiento al plan de trabajo que genere la Mesa de Acceso de las Mujeres a la Justicia | Documento | 3 | 2 | 67% | | | | | |
| 5 | Sistematizar y socializar los logros alcanzados por la Mesa durante el año. | Documento | 1 | | 0% | | | | | |
| 6 | Elaboración del plan de trabajo y diseño metodológico | Documento | 1 | 1 | 100% | | | | | |



COMISIÓN NACIONAL PARA EL SEGUIMIENTO Y APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|------|--|--|--|--|--|
| 7 | Recolección de insumos para la actualización de la "Política Sectorial de coordinación interinstitucional para mejorar el tratamiento de los casos de violencia contra la mujer en el Sistema de Justicia de Guatemala" | Reunion | 3 | 3 | 100% | | | | | |
| 8 | Elaboración de propuesta de actualización de la "Política Sectorial de coordinación interinstitucional para mejorar el tratamiento de los casos de violencia contra la mujer en el Sistema de Justicia de Guatemala" | Documento | 1 | | 0% | | | | | |
| 9 | Socialización de la propuesta de actualización de la "Política Sectorial de coordinación interinstitucional para mejorar el tratamiento de los casos de violencia contra la mujer en el Sistema de Justicia de Guatemala" | Reunion | 2 | | 0% | | | | | |
| 10 | Actualización del Plan Base de Implementación de la "Política Sectorial de coordinación interinstitucional para mejorar el tratamiento de los casos de violencia contra la mujer en el Sistema de Justicia de Guatemala" | Documento | 2 | | 0% | | | | | |
| 11 | Desarrollar un cronograma y plan de trabajo para la implementación anual de las acciones del Plan Base de la "Política Sectorial de coordinación interinstitucional para mejorar el tratamiento de los casos de violencia contra la mujer en el Sistema de Justicia de Guatemala" | Documento | 1 | | 0% | | | | | |
| 12 | Seguimiento a la implementación del cronograma anual de la Política | Documento | 5 | 3 | 60% | | | | | |
| 13 | Monitoreo de la ejecución del Plan Base de Implementación de la "Política Sectorial de coordinación interinstitucional para mejorar el tratamiento de los casos de violencia contra la mujer en el Sistema de Justicia de Guatemala" | Documento | 1 | | 0% | | | | | |
| 14 | Sistematización de los avances y logros de la implementación del Plan Base de la "Política Sectorial de coordinación interinstitucional para mejorar el tratamiento de los casos de violencia contra la mujer en el Sistema de Justicia de Guatemala" | Documento | 1 | | 0% | | | | | |
| 15 | Elaboración de Plan de Trabajo para la Submesa | Documento | 1 | 1 | 100% | | | | | |
| 16 | Convocar realizar reuniones y elaborar memorias de la Submesa | Documento | 9 | 6 | 67% | | | | | |
| 17 | Dar seguimiento a los Acuerdos de la Submesa | Reuniones | 8 | 5 | 63% | | | | | |
| 18 | Dar seguimiento al plan de trabajo que genere la Submesa | Documento | 3 | 2 | 67% | | | | | |
| 19 | Implementación de la Submesa específica de fortalecimiento institucional a nivel regional | Reuniones | 9 | 6 | 67% | | | | | |
| 20 | Sistematizar y socializar los logros alcanzados por las Submesas durante el año. | Documento | 1 | | 0% | | | | | |

IV. POBLACIÓN BENEFICIADA

| Departamento | Municipio | Número de personas por rango de edad | | | | | | | | Observaciones |
|----------------|-----------------------|--------------------------------------|-------|-------|----------|---------|-------|-------|----------|---------------|
| | | Mujeres | | | | Hombres | | | | |
| | | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46 y más | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46 y más | |
| Guatemala | Guatemala | | 25 | 162 | 110 | | 17 | 43 | 18 | |
| Zacapa | Santa Cruz, Rio Hondo | | 7 | 53 | 8 | | 20 | 2 | 3 | |
| Coban | Coban | | 4 | 12 | 1 | | 1 | 6 | 1 | |
| Quetzaltenango | Quetzaltenango | | 6 | 30 | 14 | | 3 | 2 | 4 | |



COMISIÓN NACIONAL PARA EL SEGUIMIENTO Y APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA

MESA DE EXCELENCIA PROFESIONAL

II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL

| No. | Metas | Unidad de Medida Descripción (2) | Avance Físico de la Ejecución | | | Avance Financiero de la Ejecución | | | | Observaciones (Justificación de variaciones) |
|-----|---|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|---|
| | | | Cantidad | | | Monto (en quetzales) | | | | |
| | | | Programada Anual | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución | Total Programado Anual | Total Transferido Acumulado | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución | |
| 1 | Elaboración de Plan de Trabajo para la Mesa de Excelencia Profesional | Documento | 1 | 1 | 100% | Q. 256,000.00 | Q. 264,000.00 | Q. 204,000.00 | 77% | La transferencia de fondos se recibió el 20/02/18, por lo cual el avance aun no es tan significativo, pero se considera razonable dentro de los parametros establecidos de la ejecución. El monto ejecutado a la fecha incluye el presupuesto comprometido. |
| 2 | Convocar, realizar reuniones y elaborar memorias de la Mesa de Excelencia Profesional | Reuniones | 10 | 7 | 70% | | | | | |
| 3 | Dar seguimiento a los Acuerdos de la Mesa y generar propuestas | Documento | 9 | 6 | 67% | | | | | |
| 4 | Dar seguimiento al plan de trabajo que genere la Mesa de Excelencia Profesional | Documento | 3 | 2 | 67% | | | | | |
| 5 | Sistematizar y socializar los logros alcanzados por la Mesa durante el año. | Documento | 1 | | 0% | | | | | |
| 6 | Plan de trabajo y diseño metodológico | Documento | 1 | 1 | 100% | | | | | |
| 7 | Reuniones con instituciones de la sociedad civil, Unidades de Capacitación del Sector Justicia, organismos internacionales, y Mesas de la CNSAFJ, para la presentación de la propuesta base del modelo validada por la Mesa de Excelencia Profesional | Reuniones | 5 | 5 | 100% | | | | | |
| 8 | Elaboración de instrumentos y criterios para la revisión de la propuesta base de Modelo de Excelencia Profesional | Documento | 1 | 1 | 100% | | | | | |
| 9 | Sistematización y análisis de la información, trabajo de campo e informe preliminar | Documento | 2 | 2 | 100% | | | | | |
| 10 | Actualización de la propuesta base del Modelo de Excelencia Profesional | Documento | 1 | | 0% | | | | | |
| 11 | Socialización de propuesta de Modelo revisada y actualizada | Reuniones | 6 | | 0% | | | | | |
| 12 | Seguimiento y acciones de incidencia | Reuniones | 2 | | 0% | | | | | |
| 13 | Plan de trabajo y diseño Metodológico | Documento | 1 | 1 | 100% | | | | | |
| 14 | Identificación de necesidades recurrentes o coyunturales que permitan a la mesa generar propuestas de formación articuladas. | Documento | 2 | 2 | 100% | | | | | |
| 15 | Elaboración de propuesta de programa de actualización en cada una de las instituciones del sector justicia, CANG y sector académico | Reuniones | 6 | 3 | 50% | | | | | |



COMISIÓN NACIONAL PARA EL SEGUIMIENTO Y APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|------|--|--|--|--|--|
| 16 | Presentación de propuesta de programa de actualización profesional | Documento | 1 | | 0% | | | | | |
| 17 | Acciones de incidencia para la implementación de propuesta de programa de actualización | Reuniones | 3 | | 0% | | | | | |
| 18 | Acciones de incidencia para la institucionalización de los módulos producidos por la CNSAFJ | Documento | 2 | 2 | 100% | | | | | |
| 19 | Mediación Pedagógica del módulo de Derechos Humanos sobre "la violencia ejercida a grupos en condiciones de vulnerabilidad" | Documento | 3 | 3 | 100% | | | | | |
| 20 | Mediación virtual del módulo de Derechos Humanos sobre "la violencia ejercida a grupos en condiciones de vulnerabilidad" | Documento | 3 | 3 | 100% | | | | | |
| 21 | Presentación del módulo de Derechos Humanos sobre "la violencia ejercida a grupos en condiciones de vulnerabilidad" | Reuniones | 1 | | 0% | | | | | |
| 22 | Realización de conferencias y talleres relacionados con los módulos producidos por la CNSAFJ | Reuniones | 3 | | 0% | | | | | |

IV. POBLACIÓN BENEFICIADA

| Departamento | Municipio | Número de personas por rango de edad | | | | | | | | Observaciones |
|--------------|-----------|--------------------------------------|-------|--------|----------|---------|-------|--------|----------|---------------|
| | | Mujeres | | | | Hombres | | | | |
| | | 0-15 | 16-30 | 31 -45 | 46 y más | 0-15 | 16-30 | 31 -45 | 46 y más | |
| Guatemala | Guatemala | 0 | 5 | 54 | 19 | 0 | 14 | 57 | 47 | |

MESA DE ACCESO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS A LA JUSTICIA

II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL

| No. | Metas | Unidad de Medida Descripción (2) | Avance Físico de la Ejecución | | | Avance Financiero de la Ejecución | | | | Observaciones (Justificación de variaciones) |
|-----|--|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|---|
| | | | Cantidad | | | Monto (en quetzales) | | | | |
| | | | Programada Anual | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución | Total Programado Anual | Total Transferido Acumulado | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución | |
| 1 | Elaboración de Plan de Trabajo para la Mesa de Acceso de los Pueblos Indígenas a la Justicia | Documento | 1 | 1 | 100% | Q. 206,000.00 | Q. 206,000.00 | Q. 196,000.00 | 95% | La transferencia de fondos se recibió el 20/02/18, por lo cual el avance aun no es tan significativo, pero se considera razonable dentro de los parametros establecidos de la ejecución. El monto ejecutado a la fecha incluye el presupuesto comprometido. |
| 2 | Convocar, realizar reuniones y elaborar memorias de la Mesa de Acceso de los Pueblos Indígenas a la Justicia | Reuniones | 9 | 6 | 67% | | | | | |
| 3 | Dar seguimiento a los Acuerdos de la Mesa y generar propuestas | Documento | 8 | 5 | 63% | | | | | |
| 4 | Dar seguimiento al plan de trabajo que genere la Mesa de Acceso de los Pueblos Indígenas a la Justicia | Documento | 3 | 2 | 67% | | | | | |
| 5 | Sistematizar y socializar los logros alcanzados por la Mesa durante el año. | Documento | 1 | | 0% | | | | | |



COMISIÓN NACIONAL PARA EL SEGUIMIENTO Y APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA

| | | | | | | | | | |
|----|---|------------|---|---|------|--|--|--|--|
| 6 | Socialización de las Pautas de Coordinación Interinstitucional para Mejorar la Atención de los Pueblos Indígenas en el Sistema de Justicia. | Evento | 1 | | 0% | | | | |
| 7 | Desarrollar un cronograma y plan de trabajo para la implementación anual de las acciones del Plan Base de Implementación de las Pautas de Coordinación. | Documentos | 1 | 1 | 100% | | | | |
| 8 | Seguimiento a la implementación del cronograma anual. | Documento | 4 | 3 | 75% | | | | |
| 9 | Monitoreo de la ejecución del Plan Base de Implementación, de las Pautas de Coordinación | Documento | 1 | | 0% | | | | |
| 10 | Sistematización de los avances y logros en el Plan Base de implementación de las Pautas de Coordinación | Documento | 1 | | 0% | | | | |
| 11 | Plan de trabajo | Documento | 1 | 1 | 100% | | | | |
| 12 | Realización de estudio del sistema jurídico indígena y sus autoridades con sus diversas expresiones y aplicación. | Documento | 6 | 3 | 50% | | | | |
| 13 | Presentación de informe a la Mesa de Acceso de los Pueblos Indígenas a la Justicia y Mesa de Acceso de los Pueblos Indígenas a la Justicia | Reuniones | 2 | | 0% | | | | |

IV. POBLACIÓN BENEFICIADA

| Departamento | Municipio | Número de personas por rango de edad | | | | | | | | Observaciones |
|--------------|-----------|--------------------------------------|-------|--------|----------|---------|-------|--------|----------|---------------|
| | | Mujeres | | | | Hombres | | | | |
| | | 0-15 | 16-30 | 31 -45 | 46 y más | 0-15 | 16-30 | 31 -45 | 46 y más | |
| Guatemala | Guatemala | | 9 | 70 | 17 | | 4 | 24 | 19 | |

PREVENCIÓN DEL DELITO

II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL

| No. | Metas | Unidad de Medida Descripción (2) | Avance Físico de la Ejecución | | | Avance Financiero de la Ejecución | | | | Observaciones (Justificación de variaciones) |
|-----|--|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|---|
| | | | Cantidad | | | Monto (en quetzales) | | | | |
| | | | Programada Anual | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución | Total Programado Anual | Total Transferido Acumulado | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución | |
| 1 | Elaboración de Plan de Trabajo | Documento | 1 | 1 | 100% | Q. 132,000.00 | Q. 142,000.00 | Q. 142,000.00 | 100% | La transferencia de fondos se recibió el 20/02/18, por lo cual el avance aun no es tan significativo, pero se considera razonable dentro de los parametros establecidos de la ejecución. El monto ejecutado a la fecha incluye el presupuesto comprometido. |
| 2 | Participación en espacios de coordinación Interinstitucional relacionadas a la prevención del delito. | Reuniones | 5 | 1 | 20% | | | | | |
| 3 | Seguimiento a la implementación del plan de trabajo | Reuniones | 4 | 1 | 25% | | | | | |
| 4 | Sistematizar y socializar los logros alcanzados | Documento | 1 | | 0% | | | | | |
| 5 | Coordinación de acciones con delegados de los departamentos de comunicación de las instituciones del sector justicia y seguridad | Reuniones | 8 | 5 | 63% | | | | | |



COMISIÓN NACIONAL PARA EL SEGUIMIENTO Y APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|------|--|--|--|--|--|
| 6 | Elaboración de plan de trabajo de la Submesa de Comunicación y Sensibilización | Documento | 1 | 1 | 100% | | | | | |
| 7 | Elaboración de propuestas de materiales de comunicación para las instituciones de justicia y seguridad. | Documento | 2 | 1 | 50% | | | | | |
| 8 | Establecer alianzas con los medios de comunicación para la formación, concientización y empoderamiento. | Reuniones | 4 | | 0% | | | | | |
| 9 | Iniciar procesos de transferencia de conocimientos. | Reuniones | 2 | 1 | 50% | | | | | |
| 10 | Informe con los productos y acciones realizadas. | Documento | 1 | | 0% | | | | | |
| 11 | Revisión de propuesta de programa | Documento | 1 | 1 | 100% | | | | | |
| 12 | Elaboración de plan de incidencia para la validación de la propuesta de programa. | Documento | 1 | 1 | 100% | | | | | |
| 13 | Presentación de la propuesta a funcionarios del MINGOB y del Sistema Penitenciario | Documento | 2 | 1 | 50% | | | | | |
| 14 | Realización de ajustes a la propuesta | Documento | 2 | | 0% | | | | | |
| 15 | Presentación de la propuesta a las instituciones relacionadas con el tema, para su validación | Reuniones | 2 | | 0% | | | | | |
| 16 | Seguimiento para la implementación de la propuesta de programa. | Documento | 1 | | 0% | | | | | |

IV. POBLACIÓN BENEFICIADA

| Departamento | Municipio | Número de personas por rango de edad | | | | | | | | Observaciones |
|--------------|-----------|--------------------------------------|-------|--------|----------|---------|-------|--------|----------|---------------|
| | | Mujeres | | | | Hombres | | | | |
| | | 0-15 | 16-30 | 31 -45 | 46 y más | 0-15 | 16-30 | 31 -45 | 46 y más | |
| Guatemala | Guatemala | | 5 | 33 | 9 | | 6 | 19 | 2 | |

MESA DE DERECHOS HUMANOS

II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL

| No. | Metas | Unidad de Medida Descripción (2) | Avance Físico de la Ejecución | | | Avance Financiero de la Ejecución | | | | Observaciones (Justificación de variaciones) |
|-----|---|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|---|
| | | | Cantidad | | | Monto (en quetzales) | | | | |
| | | | Programada Anual | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución | Total Programado Anual | Total Transferido Acumulado | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución | |
| 1 | Elaboración de Plan de Trabajo de la Mesa de Derechos Humanos | Documento | 1 | 1 | 100% | Q. 160,000.00 | Q. 160,000.00 | Q. 139,000.00 | 87% | La transferencia de fondos se recibió el 20/02/18, por lo cual el avance aun no es tan significativo, pero se considera razonable dentro de los parametros establecidos de la ejecución. El monto ejecutado a la fecha incluye el presupuesto comprometido. |
| 2 | Convocar, realizar reuniones y elaborar memorias de la Mesa de Derechos Humanos | Reuniones | 10 | 7 | 70% | | | | | |



COMISIÓN NACIONAL PARA EL SEGUIMIENTO Y APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA

| | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|---|---|------|--|--|--|--|
| 3 | Dar seguimiento a los Acuerdos de la Mesa y generar propuestas | Documento | 9 | 6 | 67% | | | | |
| 4 | Dar seguimiento al plan de trabajo que genere la Mesa de Derechos Humanos | Documento | 3 | 2 | 67% | | | | |
| 5 | Sistematizar y socializar los logros alcanzados por la Mesa durante el año. | Documento | 1 | | 0% | | | | |
| 6 | Priorización de acciones y elaboración de plan de trabajo conjunto con las instituciones de justicia y seguridad | Documento | 1 | 1 | 100% | | | | |
| 7 | Realización de reuniones de coordinación interinstitucional | Reuniones | 4 | 2 | 50% | | | | |
| 8 | Seguimiento al plan de trabajo | Documento | 2 | | 0% | | | | |
| 9 | Sistematización de los avances y logros | Documento | 1 | | 0% | | | | |
| 10 | Reuniones con autoridades del Instituto para definir las acciones prioritarias de apoyo y acompañamiento | Reuniones | 2 | 2 | 100% | | | | |
| 11 | Seguimiento al fortalecimiento de la implementación del Instituto | Documento | 2 | 2 | 100% | | | | |

IV. POBLACIÓN BENEFICIADA

| Departamento | Municipio | Número de personas por rango de edad | | | | | | | | Observaciones |
|--------------|-----------|--------------------------------------|-------|-------|----------|---------|-------|-------|----------|---------------|
| | | Mujeres | | | | Hombres | | | | |
| | | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46 y más | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46 y más | |
| Guatemala | Guatemala | | 2 | 14 | 16 | | | 10 | 3 | |

MESA DE JUSTICIA AMBIENTAL

II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL

| No. | Metas | Unidad de Medida Descripción (2) | Avance Físico de la Ejecución | | | Avance Financiero de la Ejecución | | | | Observaciones (Justificación de variaciones) |
|-----|---|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|---|
| | | | Cantidad | | | Monto (en quetzales) | | | | |
| | | | Programada Anual | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución | Total Programado Anual | Total Transferido Acumulado | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución | |
| 1 | Elaboración de Plan de Trabajo de la Mesa de Justicia Ambiental | Documento | 1 | 1 | 100% | Q 166,000.00 | Q 166,000.00 | Q 160,000.00 | 96% | La transferencia de fondos se recibió el 20/02/18, por lo cual el avance aun no es tan significativo, pero se considera razonable dentro de los parámetros establecidos de la ejecución. El monto ejecutado a la fecha incluye el presupuesto comprometido. |
| 2 | Convocar, realizar reuniones y elaborar memorias de la Mesa de Justicia Ambiental | Reuniones | 10 | 7 | 70% | | | | | |
| 3 | Dar seguimiento a los Acuerdos de la Mesa y generar propuestas | Documento | 9 | 6 | 67% | | | | | |
| 4 | Dar seguimiento al plan de trabajo que genere la Mesa de Justicia Ambiental | Documento | 3 | 2 | 67% | | | | | |



COMISIÓN NACIONAL PARA EL SEGUIMIENTO Y APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|------|--|--|--|--|--|
| 5 | Sistematizar y socializar los logros alcanzados por la Mesa durante el año. | Documento | 1 | | 0% | | | | | |
| 6 | Mapeo de actores que trabajan en el tema de recursos hídricos | Documento | 1 | 1 | 100% | | | | | |
| 7 | Realización de reuniones con expertos y asesores sobre recursos hídricos. | Reuniones | 2 | | 0% | | | | | |
| 8 | Identificación de las acciones prioritarias a abordar en la Mesa de Justicia Ambiental | Reuniones | 1 | | 0% | | | | | |
| 9 | Plan de trabajo y diseño metodológico de la consultoría | Documento | 1 | 1 | 100% | | | | | |
| 10 | Realización de investigación de acuerdo al tema priorizado por la Mesa. | Documento | 2 | 1 | 50% | | | | | |
| 11 | Presentación de resultados de la investigación, propuestas generadas y acciones de incidencia. | Reuniones | 1 | | 0% | | | | | |
| 12 | Definición de acciones 2019-2022 de acuerdo a los resultados de la investigación. | Reunión | 1 | | 0% | | | | | |
| 13 | Elaboración de plan de acción de fortalecimiento de capacidades 2018 - 2019 | Documento | 1 | 1 | 0% | | | | | |
| 14 | Dar apoyo a los procesos de fortalecimiento de capacidades de las diferentes instituciones del sector justicia y ambiental en las temáticas definidas en el plan de acción. | Reuniones, talleres, actividades de fortalecimiento | 6 | 2 | 0% | | | | | |
| 15 | Evaluación de los resultados del fortalecimiento de capacidades. | Documento | 1 | | 0% | | | | | |
| 16 | Plan de acción de las actividades de sensibilización a realizarse en el 2018 - 2019 | Documento | 1 | 1 | 0% | | | | | |
| 17 | Reuniones con medios de comunicación para la cobertura de actividades y sensibilización sobre el tema. | Reuniones | 2 | 1 | 0% | | | | | |
| 18 | Apoyo y acompañamiento a foros, conferencias, seminarios y actividades de sensibilización y promoción generados por la Mesa de Justicia Ambiental | Foros, conferencias, seminarios y actividades | 1 | | 0% | | | | | |

IV. POBLACIÓN BENEFICIADA

| Departamento | Municipio | Número de personas por rango de edad | | | | | | | | Observaciones |
|--------------|-----------|--------------------------------------|-------|--------|----------|---------|-------|--------|----------|---------------|
| | | Mujeres | | | | Hombres | | | | |
| | | 0-15 | 16-30 | 31 -45 | 46 y más | 0-15 | 16-30 | 31 -45 | 46 y más | |
| Guatemala | Guatemala | | 3 | 31 | 11 | 0 | 6 | 24 | 8 | |



COMISIÓN NACIONAL PARA EL SEGUIMIENTO Y APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA

III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL

| No. | Metas | Unidad de Medida | Avance | Ejecución | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------------|------------|-----------|---------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|---------|-----------|-----------|-----|-----|
| | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | |
| 1 | MONITOREO DE GESTIÓN FUNCIONANDO | UNIDAD | Financiero | Q - | Q - | Q 220,000.00 | Q - | Q - | Q 48,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - |
| | | | Físico | | | 4% | 3% | 4% | 16% | | 19% | | | | | | |
| 2 | MESA DE ACCESO DE LAS MUJERES A LA JUSTICIA FUNCIONANDO | UNIDAD | Financiero | Q - | Q - | Q 208,000.00 | Q 6,000.00 | Q - | Q 4,000.00 | Q 61,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - |
| | | | Físico | | 3% | 4% | 12% | 17% | 3% | 10% | 11% | | | | | | |
| 3 | MESA DE EXCELENCIA PROFESIONAL FUNCIONANDO | UNIDAD | Financiero | Q - | Q - | Q 112,000.00 | Q - | Q - | Q 56,000.00 | Q 36,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - |
| | | | Físico | | | 6% | 12% | 6% | 5% | 7% | 22% | | | | | | |
| 4 | MESA DE ACCESO DE PUEBLOS INDIGENAS A LA JUSTICIA FUNCIONANDO | UNIDAD | Financiero | Q - | Q - | Q 112,000.00 | Q - | Q 84,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - |
| | | | Físico | | | 5% | 15% | 6% | 7% | 11% | 12% | | | | | | |
| 5 | PREVENCIÓN DEL DELITO FUNCIONANDO | UNIDAD | Financiero | Q - | Q - | Q 112,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 30,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - |
| | | | Físico | | | | 3% | 5% | 8% | 5% | 16% | | | | | | |
| 6 | MESA DE DERECHOS HUMANOS FUNCIONANDO | UNIDAD | Financiero | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 91,000.00 | Q 48,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - |
| | | | Físico | | 3% | 8% | 16% | 15% | | 5% | 17% | | | | | | |
| 7 | MESA DE JUSTICIA AMBIENTAL FUNCIONANDO | UNIDAD | Financiero | Q - | Q - | Q 112,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q 48,000.00 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - |
| | | | Físico | | | 4% | 5% | 12% | 15% | | 6% | 11% | | | | | |

V. PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS DEL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN

| No. | Apellidos y Nombres | Código Único de Identificación (CUI) | Monto del contrato Q. | Plazo del contrato (meses) | Monto pagado en el mes |
|-----|--|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 1 | Rebeca Aida Gonzalez Leche | | Q307,500.00 | 12 | Q 25,625.00 |
| 2 | Erika Liliana Sandoval Ramos | | Q223,500.00 | 12 | Q 18,625.00 |
| 3 | Mario Rene Rivera Bran | | Q223,500.00 | 12 | Q 18,625.00 |
| 4 | Irma Yolanda Rodriguez Mejia | | Q104,000.00 | 12 | Q 7,750.00 |
| 5 | Evelyn Yolanda Cifuentes Chavez | | Q92,612.90 | 12 | Q 7,250.00 |
| 6 | Levi Esau Aguilar Carrillo | | Q67,064.52 | 11 y 24 dia | Q 5,250.00 |
| 7 | Kevin Alexander Arias Fernandez | | Q186,822.58 | 11 y 24 dia | Q 14,625.00 |
| 8 | Luis Fernando Muralles Montenegro | | Q83,725.81 | 11 y 17 dia | Q 7,250.00 |
| 9 | Lesbia Leticia Valenzuela Gutierrez | | Q53,330.65 | 11 y 17 dia | Q 4,250.00 |
| 10 | Edna Guisela Lorenzana Lopez | | Q43,919.35 | 11 y 17 dia | Q 3,750.00 |
| 11 | Andrea Lucia Barillas Martinez | | Q75,000.00 | 11 | Q 6,250.00 |
| 12 | Maria Del Carmen Navarajo Recinos | | Q75,000.00 | 11 | Q 6,250.00 |
| 13 | Jose Javier Guerra Veliz | | Q75,000.00 | 11 | Q 6,250.00 |
| 14 | Inett Victoria Batres Morales | | Q223,500.00 | 11 | Q 18,625.00 |
| 15 | Jose Ernesto Rivas Toc | | Q72,544.64 | 11 | Q 6,250.00 |
| 16 | Jose Maria Cabrera Giron | | Q93,500.00 | 10 | Q 9,916.00 |
| 17 | Manuelita Floryshelda Mendoza Camposeco | | Q63,000.00 | 10 | Q 6,666.00 |
| 18 | Jorge Buch Macachi | | Q26,145.00 | 9 | Q 2,905.00 |
| 19 | Julian Arturo Schaad | | Q155,000.00 | 9 | Q 18,500.00 |
| 20 | Ana Beatriz Pivaral Morjan | | Q108,000.00 | 9 | Q 13,000.00 |
| 21 | Amanda Hernandez Aguilar | | Q112,000.00 | 9 | Q 14,000.00 |
| 22 | Karen Beatriz Vargas | | Q112,000.00 | 9 | Q 14,000.00 |
| 23 | Juan Francisco Golom Nova | | Q112,000.00 | 9 | Q 14,000.00 |
| 24 | Enrique Roberto Cifuentes Dominguez | | Q112,000.00 | 9 | Q 14,000.00 |
| 25 | Milton Orlando Duran | | Q112,000.00 | 9 | Q 14,000.00 |
| 26 | Angelica Janeth Valenzuela Claverie | | Q96,000.00 | 9 | Q 12,000.00 |
| 27 | Leticia Velasquez Zapeta | | Q112,000.00 | 9 | Q 14,000.00 |
| 28 | Lucia Ines Xilolj Cuin | | Q84,000.00 | 6 | Q - |
| 29 | Mara Lorena Bocaletti Florian de Zavala | | Q91,000.00 | 6 | Q 14,000.00 |
| 30 | Juan Pablo Arce | | Q48,000.00 | 4 | Q - |
| 31 | Jose Gustavo Giron Palles | | Q56,000.00 | 5 | Q - |
| 32 | Maria Elizabeth Ramos Aguilar | | Q48,000.00 | 4 | Q 8,000.00 |
| 33 | Danna Mariel Aristes Valenzuela | | Q10,000.00 | 3 | Q 3,000.00 |
| 34 | Maria Eugenia Sandoval | | Q36,000.00 | 3 | Q 13,000.00 |
| 35 | Rossana Elizabeth Pacheco de Caballeros | | Q25,000.00 | 4 | Q - |
| 36 | Vilma Yolanda Rosas Velasquez de Castellanos | | Q36,000.00 | 3 | Q - |
| 37 | Claudia Regina Diaz Sandoval | | Q48,000.00 | 3 | Q 8,000.00 |
| 38 | JOANNE CAROLINA LOPEZ VILLANUEVA | | Q20,000.00 | 4 | Q - |
| 39 | VILMA REBECA LOPEZ MENDEZ | | Q30,000.00 | 3 | Q - |
| | | | Q3,682,665.45 | | Q 357,612.00 |

VI. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN

| No. | Descripción | Monto ejecutado en el mes | Monto ejecutado acumulado |
|-----|--|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Cumplimiento con los fines y objetivos para la cual fue creada | Q 511,731.28 | Q2,912,540.10 |

*/monto incluye presupuesto comprometido de la actividad de Direccion y Coordinación