



COMISIÓN NACIONAL PARA EL SEGUIMIENTO Y APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA

**INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PÚBLICOS**

**Base Legal:**

Artículo 32 Bis del Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto.

Artículo 9 del Acuerdo Gubernativo No. 300-2017 que aprobó la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018.

Artículo 23 del Decreto No. 50-2016, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017.

Artículos 14 y 15 del Acuerdo Gubernativo No. 55-2016, Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones.

Responsable de la actualización de la información:

Lic. Mario Rivera B.

Informe correspondiente al mes de:

OCTUBRE 18

Fecha de actualización:

05/10/2018

I. DATOS GENERALES	
1. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la entidad receptora de transferencia	5718064-4
2. Código y Nombre de la entidad receptora de transferencia	Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia
3. Página de internet de la entidad receptora de transferencia	<a href="http://www.comisiondejusticia.org">www.comisiondejusticia.org</a>
4. Domicilio Fiscal de la entidad receptora de transferencia	3 calle 4-44 zona 10, edificio FLACSO 2do. Nivel
5. Números telefónicos de la entidad receptora de transferencia	2386-0888 - 2386-0810
6. Número de convenio o base legal que autoriza la transferencia	SIN NUMERO
7. Representante Legal de la entidad receptora de transferencia	Dra. Helen Beatriz Mack Chang
8. Objetivo de la transferencia	Cumplimiento con los fines y objetivos para la cual fue creada
9. Metas asociadas a la transferencia	
10. Nombre de la Entidad de la Administración Central, Descentralizada, Autónoma o Empresa Pública que otorga los recursos	Ministerio de Gobernación
11. Monto Anual de la Transferencia	Q5.700.000,00
12. Pacto de Gobierno al que contribuye la Transferencia.	Pacto Paz, Seguridad y Justicia
13. Ejecutado a la fecha */	Q5.489.678,99

**II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL  
MONITOREO DE GESTIÓN**

No.	Metas	Unidad de Medida Descripción (2)	Avance Físico de la Ejecución			Avance Financiero de la Ejecución				Observaciones (Justificación de variaciones)
			Cantidad			Monto (en quetzales)				
			Programada Anual	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Total Programado Anual	Total Transferido Acumulado	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	
1	Elaboración del plan de trabajo para dar seguimiento a las recomendaciones del Informe "Una Nueva Justicia para la Paz"	Documento	1	1	100%	Q 803.874,00	Q 340.000,00	Q 328.000,00	96%	La transferencia de fondos se recibió el 20/02/18, por lo cual el avance aun no es tan significativo, pero se considera razonable dentro de los parametros establecidos de la ejecución. El monto ejecutado a la fecha incluye el presupuesto comprometido.
2	Realización de entrevistas y grupos focales	Entrevistas y grupos focales	15	13	87%					
3	Realización de investigación documental	Documento	2	2	100%					
4	Sistematización de Información	Documento	1		0%					
5	Presentación de informe de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe "Una Nueva Justicia para la Paz"	Documento	1		0%					
6	Elaboración del plan de trabajo y diseño metodológico	Documento	1	1	100%					
7	Solicitud de información a las instituciones	Oficios	6	6	100%					
8	Elaboración de instrumentos y criterios para el análisis	Documento	2	2	100%					
9	Sistematización y análisis de la Información	Documento	1	1	100%					
10	Creación de tablas y gráficas estadísticas	Documento	1	1	100%					
11	Presentaciones de informe de monitoreo	Reuniones de presentación de informe	4		0%					
12	Elaboración del plan de trabajo y diseño metodológico	Documento	1	1	100%					
13	Reuniones con instituciones destinatarias de los productos de la CNSAFJ	Reuniones	6	8	133%					
14	Definición de Indicadores de Monitoreo de resultados y líneas de base	Documento	2	2	100%					
15	Creación de instrumentos de monitoreo	Documento	1	1	100%					
16	Recolección de Información	Documento	4	3	75%					
17	Sistematización y análisis de la Información	Documento	4	3	75%					
18	Redacción de informes de monitoreo y líneas de base	Documentos	2	1	50%					



COMISIÓN NACIONAL PARA EL SEGUIMIENTO Y APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA

19	Presentaciones de informes de monitoreo	Reuniones	6	1	17%				
20	Elaboración del plan de trabajo y diseño metodológico	Documento	1	1	100%				
21	Definición de indicadores de Monitoreo	Documento	1		0%				
22	Creación de instrumentos de monitoreo	Documentos	1	1	100%				
23	Recolección de Información	Documentos	2	1	50%				
24	Sistematización y análisis de la Información	Documento	2	1	50%				
25	Redacción de informe de monitoreo	Documentos	1		0%				
26	Presentaciones del informes de monitoreo	Reunión	1		0%				

**IV. POBLACIÓN BENEFICIADA**

Departamento	Municipio	Número de personas por rango de edad								Observaciones
		Mujeres				Hombres				
		0-15	16-30	31 -45	46 y más	0-15	16-30	31 -45	46 y más	
Guatemala	Guatemala		2	4	5		0	5	9	

**MESA DE ACCESO DE LAS MUJERES A LA JUSTICIA**

**II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL**

No.	Metas	Unidad de Medida Descripción (2)	Avance Físico de la Ejecución			Avance Financiero de la Ejecución				Observaciones (Justificación de variaciones)
			Cantidad			Monto (en quetzales)				
			Programada Anual	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Total Programado Anual	Total Transferido Acumulado	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	
1	Elaboración de Plan de Trabajo para la Mesa de Acceso de las Mujeres a la Justicia	Documento	1	1	100%	Q253.800,00	Q279.000,00	Q 279.000,00	100%	La transferencia de fondos se recibió el 20/02/18, por lo cual el avance aun no es tan significativo, pero se considera razonable dentro de los parámetros establecidos de la ejecución. El monto ejecutado a la fecha incluye el presupuesto comprometido.
2	Convocar, realizar reuniones y elaborar memorias de la Mesa de Acceso de las Mujeres a la Justicia	Reuniones	10	9	90%					
3	Dar seguimiento a los Acuerdos de la Mesa y generar propuestas	Documento	9	8	89%					
4	Dar seguimiento al plan de trabajo que genere la Mesa de Acceso de las Mujeres a la Justicia	Documento	3	2	67%					
5	Sistematizar y socializar los logros alcanzados por la Mesa durante el año.	Documento	1		0%					
6	Elaboración del plan de trabajo y diseño metodológico	Documento	1	1	100%					



COMISIÓN NACIONAL PARA EL SEGUIMIENTO Y APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA

7	Recolección de insumos para la actualización de la "Política Sectorial de coordinación interinstitucional para mejorar el tratamiento de los casos de violencia contra la mujer en el Sistema de Justicia de Guatemala"	Reunion	3	3	100%					
8	Elaboración de propuesta de actualización de la "Política Sectorial de coordinación interinstitucional para mejorar el tratamiento de los casos de violencia contra la mujer en el Sistema de Justicia de Guatemala"	Documento	1		0%					
9	Socialización de la propuesta de actualización de la "Política Sectorial de coordinación interinstitucional para mejorar el tratamiento de los casos de violencia contra la mujer en el Sistema de Justicia de Guatemala"	Reunion	2	1	50%					
10	Actualización del Plan Base de Implementación de la "Política Sectorial de coordinación interinstitucional para mejorar el tratamiento de los casos de violencia contra la mujer en el Sistema de Justicia de Guatemala"	Documento	2	1	50%					
11	Desarrollar un cronograma y plan de trabajo para la implementación anual de las acciones del Plan Base de la "Política Sectorial de coordinación interinstitucional para mejorar el tratamiento de los casos de violencia contra la mujer en el Sistema de Justicia de Guatemala"	Documento	1	1	100%					
12	Seguimiento a la implementación del cronograma anual de la Política	Documento	5	4	80%					
13	Monitoreo de la ejecución del Plan Base de Implementación de la "Política Sectorial de coordinación interinstitucional para mejorar el tratamiento de los casos de violencia contra la mujer en el Sistema de Justicia de Guatemala"	Documento	1		0%					
14	Sistematización de los avances y logros de la implementación del Plan Base de la "Política Sectorial de coordinación interinstitucional para mejorar el tratamiento de los casos de violencia contra la mujer en el Sistema de Justicia de Guatemala"	Documento	1		0%					
15	Elaboración de Plan de Trabajo para la Submesa	Documento	1	1	100%					
16	Convocar realizar reuniones y elaborar memorias de la Submesa	Documento	9	8	89%					
17	Dar seguimiento a los Acuerdos de la Submesa	Reuniones	8	7	88%					
18	Dar seguimiento al plan de trabajo que genere la Submesa	Documento	3	3	100%					
19	Implementación de la Submesa específica de fortalecimiento institucional a nivel regional	Reuniones	9	9	100%					
20	Sistematizar y socializar los logros alcanzados por las Submesas durante el año.	Documento	1		0%					

**IV. POBLACIÓN BENEFICIADA**

Departamento	Municipio	Número de personas por rango de edad								Observaciones
		Mujeres				Hombres				
		0-15	16-30	31 -45	46 y más	0-15	16-30	31 -45	46 y más	
Guatemala	Guatemala		28	219	142		30	60	29	
Zacapa	Santa Cruz, Rio Hondo		7	53	8		20	2	3	
Cobán	Cobán		4	12	1		1	6	1	
Quetzaltenango	Quetzaltenango		9	41	18		3	8	10	



COMISIÓN NACIONAL PARA EL SEGUIMIENTO Y APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA

**MESA DE EXCELENCIA PROFESIONAL**

**II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL**

No.	Metas	Unidad de Medida Descripción (2)	Avance Físico de la Ejecución			Avance Financiero de la Ejecución				Observaciones (Justificación de variaciones)
			Cantidad			Monto (en quetzales)				
			Programada Anual	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Total Programado Anual	Total Transferido Acumulado	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	
1	Elaboración de Plan de Trabajo para la Mesa de Excelencia Profesional	Documento	1	1	100%	Q. 256.000,00	Q. 243.000,00	Q. 204.000,00	84%	La transferencia de fondos se recibió el 20/02/18, por lo cual el avance aun no es tan significativo, pero se considera razonable dentro de los parametros establecidos de la ejecución. El monto ejecutado a la fecha incluye el presupuesto comprometido.
2	Convocar, realizar reuniones y elaborar memorias de la Mesa de Excelencia Profesional	Reuniones	10	9	90%					
3	Dar seguimiento a los Acuerdos de la Mesa y generar propuestas	Documento	9	8	89%					
4	Dar seguimiento al plan de trabajo que genere la Mesa de Excelencia Profesional	Documento	3	2	67%					
5	Sistematizar y socializar los logros alcanzados por la Mesa durante el año.	Documento	1		0%					
6	Plan de trabajo y diseño metodológico	Documento	1	1	100%					
7	Reuniones con instituciones de la sociedad civil, Unidades de Capacitación del Sector Justicia, organismos internacionales, y Mesas de la CNSAFJ, para la presentación de la propuesta base del modelo validada por la Mesa de Excelencia Profesional	Reuniones	5	5	100%					
8	Elaboración de instrumentos y criterios para la revisión de la propuesta base de Modelo de Excelencia Profesional	Documento	1	1	100%					
9	Sistematización y análisis de la información, trabajo de campo e informe preliminar	Documento	2	2	100%					
10	Actualización de la propuesta base del Modelo de Excelencia Profesional	Documento	1	1	100%					
11	Socialización de propuesta de Modelo revisada y actualizada	Reuniones	6	3	50%					
12	Seguimiento y acciones de incidencia	Reuniones	2	1	50%					
13	Plan de trabajo y diseño Metodológico	Documento	1	1	100%					
14	Identificación de necesidades recurrentes o coyunturales que permitan a la mesa generar propuestas de formación articuladas.	Documento	2	2	100%					
15	Elaboración de propuesta de programa de actualización en cada una de las instituciones del sector justicia, CANG y sector académico	Reuniones	6	6	100%					



COMISIÓN NACIONAL PARA EL SEGUIMIENTO Y APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA

16	Presentación de propuesta de programa de actualización profesional	Documento	1	1	100%					
17	Acciones de incidencia para la implementación de propuesta de programa de actualización	Reuniones	3	1	33%					
18	Acciones de incidencia para la institucionalización de los módulos producidos por la CNSAFJ	Documento	2	3	150%					
19	Mediación Pedagógica del módulo de Derechos Humanos sobre "la violencia ejercida a grupos en condiciones de vulnerabilidad"	Documento	3	3	100%					
20	Mediación virtual del módulo de Derechos Humanos sobre "la violencia ejercida a grupos en condiciones de vulnerabilidad"	Documento	3	3	100%					
21	Presentación del módulo de Derechos Humanos sobre "la violencia ejercida a grupos en condiciones de vulnerabilidad"	Reuniones	1	1	100%					
22	Realización de conferencias y talleres relacionados con los módulos producidos por la CNSAFJ	Reuniones	3	3	100%					

**IV. POBLACIÓN BENEFICIADA**

Departamento	Municipio	Número de personas por rango de edad								Observaciones
		Mujeres				Hombres				
		0-15	16-30	31 -45	46 y más	0-15	16-30	31 -45	46 y más	
Quetzaltenango	Quetzaltenango		1	10	2		3	12	5	
Guatemala	Guatemala	0	6	60	21		15	69	53	

**MESA DE ACCESO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS A LA JUSTICIA**

**II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL**

No.	Metas	Unidad de Medida Descripción (2)	Avance Físico de la Ejecución			Avance Financiero de la Ejecución				Observaciones (Justificación de variaciones)
			Cantidad			Monto (en quetzales)				
			Programada Anual	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Total Programado Anual	Total Transferido Acumulado	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	
1	Elaboración de Plan de Trabajo para la Mesa de Acceso de los Pueblos Indígenas a la Justicia	Documento	1	1	100%	Q. 206.000,00	Q. 226.000,00	Q. 226.000,00	100%	La transferencia de fondos se recibió el 20/02/18, por lo cual el avance aun no es tan significativo, pero se considera razonable dentro de los parametros establecidos de la ejecución. El monto ejecutado a la fecha incluye el presupuesto comprometido.
2	Convocar, realizar reuniones y elaborar memorias de la Mesa de Acceso de los Pueblos Indígenas a la Justicia	Reuniones	9	8	89%					
3	Dar seguimiento a los Acuerdos de la Mesa y generar propuestas	Documento	8	7	88%					
4	Dar seguimiento al plan de trabajo que genere la Mesa de Acceso de los Pueblos Indígenas a la Justicia	Documento	3	2	67%					
5	Sistematizar y socializar los logros alcanzados por la Mesa durante el año.	Documento	1		0%					



COMISIÓN NACIONAL PARA EL SEGUIMIENTO Y APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA

6	Socialización de las Pautas de Coordinación Interinstitucional para Mejorar la Atención de los Pueblos Indígenas en el Sistema de Justicia.	Evento	1	1	100%					
7	Desarrollar un cronograma y plan de trabajo para la implementación anual de las acciones del Plan Base de Implementación de las Pautas de Coordinación.	Documentos	1	1	100%					
8	Seguimiento a la implementación del cronograma anual.	Documento	4	4	100%					
9	Monitoreo de la ejecución del Plan Base de Implementación, de las Pautas de Coordinación	Documento	1		0%					
10	Sistematización de los avances y logros en el Plan Base de implementación de las Pautas de Coordinación	Documento	1		0%					
11	Plan de trabajo	Documento	1	1	100%					
12	Realización de estudio del sistema jurídico indígena y sus autoridades con sus diversas expresiones y aplicación.	Documento	6	5	83%					
13	Presentación de informe a la Mesa de Acceso de los Pueblos Indígenas a la Justicia y Mesa de Acceso de los Pueblos Indígenas a la Justicia	Reuniones	2	1	50%					

**IV. POBLACIÓN BENEFICIADA**

Departamento	Municipio	Número de personas por rango de edad								Observaciones
		Mujeres				Hombres				
		0-15	16-30	31 -45	46 y más	0-15	16-30	31 -45	46 y más	
Cobán	Cobán		10	8	2		22	9	0	
Sololá	Sololá		12	4	1		18	15	1	
Totonicapán	Totonicapán		1	3	1		5	6	0	
Guatemala	Guatemala		12	98	26		17	55	28	

**PREVENCIÓN DEL DELITO**

**II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL**

No.	Metas	Unidad de Medida Descripción (2)	Avance Físico de la Ejecución			Avance Financiero de la Ejecución				Observaciones (Justificación de variaciones)
			Cantidad			Monto (en quetzales)				
			Programada Anual	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Total Programado Anual	Total Transferido Acumulado	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	
1	Elaboración de Plan de Trabajo	Documento	1	1	100%	Q. 132.000,00	Q. 142.000,00	Q. 142.000,00	100%	La transferencia de fondos se recibió el 20/02/18, por lo cual el avance aun no es tan significativo, pero se considera razonable dentro de los parametros establecidos de la ejecución. El monto ejecutado a la fecha incluye el presupuesto comprometido.
2	Participación en espacios de coordinación Interinstitucional relacionadas a la prevención del delito.	Reuniones	5	4	80%					
3	Seguimiento a la implementación del plan de trabajo	Reuniones	4	3	75%					
4	Sistematizar y socializar los logros alcanzados	Documento	1		0%					
5	Coordinación de acciones con delegados de los departamentos de comunicación de las instituciones del sector justicia y seguridad	Reuniones	8	7	88%					



COMISIÓN NACIONAL PARA EL SEGUIMIENTO Y APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA

6	Elaboración de plan de trabajo de la Submesa de Comunicación y Sensibilización	Documento	1	1	100%					
7	Elaboración de propuestas de materiales de comunicación para las instituciones de justicia y seguridad.	Documento	2	2	100%					
8	Establecer alianzas con los medios de comunicación para la formación, concientización y empoderamiento.	Reuniones	4	2	50%					
9	Iniciar procesos de transferencia de conocimientos.	Reuniones	2	2	100%					
10	Informe con los productos y acciones realizadas.	Documento	1		0%					
11	Revisión de propuesta de programa	Documento	1	1	100%					
12	Elaboración de plan de incidencia para la validación de la propuesta de programa.	Documento	1	1	100%					
13	Presentación de la propuesta a funcionarios del MINGOB y del Sistema Penitenciario	Documento	2	2	100%					
14	Realización de ajustes a la propuesta	Documento	2	2	100%					
15	Presentación de la propuesta a las instituciones relacionadas con el tema, para su validación	Reuniones	2		0%					
16	Seguimiento para la implementación de la propuesta de programa.	Documento	1		0%					

**IV. POBLACIÓN BENEFICIADA**

Departamento	Municipio	Número de personas por rango de edad								Observaciones
		Mujeres				Hombres				
		0-15	16-30	31 -45	46 y más	0-15	16-30	31 -45	46 y más	
Guatemala	Guatemala		5	33	9		6	19	2	

**MESA DE DERECHOS HUMANOS**

**II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL**

No.	Metas	Unidad de Medida Descripción (2)	Avance Físico de la Ejecución			Avance Financiero de la Ejecución				Observaciones (Justificación de variaciones)
			Cantidad			Monto (en quetzales)				
			Programada Anual	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Total Programado Anual	Total Transferido Acumulado	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	
1	Elaboración de Plan de Trabajo de la Mesa de Derechos Humanos	Documento	1	1	100%	Q. 160.000,00	Q. 160.000,00	Q. 139.000,00	87%	La transferencia de fondos se recibió el 20/02/18, por lo cual el avance aun no es tan significativo, pero se considera razonable dentro de los parametros establecidos de la ejecución. El monto ejecutado a la fecha incluye el presupuesto comprometido.
2	Convocar, realizar reuniones y elaborar memorias de la Mesa de Derechos Humanos	Reuniones	10	9	90%					



COMISIÓN NACIONAL PARA EL SEGUIMIENTO Y APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA

3	Dar seguimiento a los Acuerdos de la Mesa y generar propuestas	Documento	9	8	89%					
4	Dar seguimiento al plan de trabajo que genere la Mesa de Derechos Humanos	Documento	3	2	67%					
5	Sistematizar y socializar los logros alcanzados por la Mesa durante el año.	Documento	1		0%					
6	Priorización de acciones y elaboración de plan de trabajo conjunto con las instituciones de justicia y seguridad	Documento	1	1	100%					
7	Realización de reuniones de coordinación interinstitucional	Reuniones	4	4	100%					
8	Seguimiento al plan de trabajo	Documento	2	1	50%					
9	Sistematización de los avances y logros	Documento	1		0%					
10	Reuniones con autoridades del Instituto para definir las acciones prioritarias de apoyo y acompañamiento	Reuniones	2	2	100%					
11	Seguimiento al fortalecimiento de la implementación del Instituto	Documento	2	2	100%					

**IV. POBLACIÓN BENEFICIADA**

Departamento	Municipio	Número de personas por rango de edad								Observaciones
		Mujeres				Hombres				
		0-15	16-30	31 -45	46 y más	0-15	16-30	31 -45	46 y más	
Guatemala	Guatemala		2	19	21			14	6	

**MESA DE JUSTICIA AMBIENTAL**

**II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL**

No.	Metas	Unidad de Medida Descripción (2)	Avance Físico de la Ejecución			Avance Financiero de la Ejecución				Observaciones (Justificación de variaciones)
			Cantidad			Monto (en quetzales)				
			Programada Anual	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Total Programado Anual	Total Transferido Acumulado	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	
1	Elaboración de Plan de Trabajo de la Mesa de Justicia Ambiental	Documento	1	1	100%	Q. 166.000,00	Q. 160.000,00	Q. 160.000,00	100%	La transferencia de fondos se recibió el 20/02/18, por lo cual el avance aun no es tan significativo, pero se considera razonable dentro de los parametros establecidos de la ejecución. El monto ejecutado a la fecha incluye el presupuesto comprometido.
2	Convocar, realizar reuniones y elaborar memorias de la Mesa de Justicia Ambiental	Reuniones	10	9	90%					
3	Dar seguimiento a los Acuerdos de la Mesa y generar propuestas	Documento	9	8	89%					
4	Dar seguimiento al plan de trabajo que genere la Mesa de Justicia Ambiental	Documento	3	2	67%					





COMISIÓN NACIONAL PARA EL SEGUIMIENTO Y APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA

5	Sistematizar y socializar los logros alcanzados por la Mesa durante el año.	Documento	1		0%					
6	Mapeo de actores que trabajan en el tema de recursos hídricos	Documento	1	1	100%					
7	Realización de reuniones con expertos y asesores sobre recursos hídricos.	Reuniones	2	2	100%					
8	Identificación de las acciones prioritarias a abordar en la Mesa de Justicia Ambiental	Reuniones	1		0%					
9	Plan de trabajo y diseño metodológico de la consultoría	Documento	1	1	100%					
10	Realización de investigación de acuerdo al tema priorizado por la Mesa.	Documento	2	2	100%					
11	Presentación de resultados de la investigación, propuestas generadas y acciones de incidencia.	Reuniones	1		0%					
12	Definición de acciones 2019-2022 de acuerdo a los resultados de la investigación.	Reunión	1		0%					
13	Elaboración de plan de acción de fortalecimiento de capacidades 2018 - 2019	Documento	1	1	100%					
14	Dar apoyo a los procesos de fortalecimiento de capacidades de las diferentes instituciones del sector justicia y ambiental en las temáticas definidas en el plan de acción.	Reuniones, talleres, actividades de fortalecimiento	6	6	100%					
15	Evaluación de los resultados del fortalecimiento de capacidades.	Documento	1	1	100%					
16	Plan de acción de las actividades de sensibilización a realizarse en el 2018 - 2019	Documento	1	1	100%					
17	Reuniones con medios de comunicación para la cobertura de actividades y sensibilización sobre el tema.	Reuniones	2	2	100%					
18	Apoyo y acompañamiento a foros, conferencias, seminarios y actividades de sensibilización y promoción generados por la Mesa de Justicia Ambiental	Foros, conferencias, seminarios y actividades	1	1	100%					

**IV. POBLACIÓN BENEFICIADA**

Departamento	Municipio	Número de personas por rango de edad								Observaciones
		Mujeres				Hombres				
		0-15	16-30	31 -45	46 y más	0-15	16-30	31 -45	46 y más	
Quetzaltenango	Quetzaltenango		2	17	6		7	16	10	
Guatemala	Guatemala		15	87	39		23	73	32	



COMISIÓN NACIONAL PARA EL SEGUIMIENTO Y APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA

III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL															
No.	Metas	Unidad de Medida	Avance	Ejecución											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	MONITOREO DE GESTIÓN FUNCIONANDO	UNIDAD	Financiero	Q -	Q -	Q 220.000,00	Q -	Q -	Q 48.000,00	Q -	Q -	Q 60.000,00	Q -	Q 60.000,00	
			Físico			4%	3%	4%	16%		19%	13%	14%		
2	MESA DE ACCESO DE LAS MUJERES A LA JUSTICIA FUNCIONANDO	UNIDAD	Financiero	Q -	Q -	Q 208.000,00	Q 6.000,00	Q -	Q 4.000,00	Q 61.000,00	Q -	Q -	Q -	Q -	
			Físico		3%	4%	12%	17%	3%	10%	11%	7%	15%		
3	MESA DE EXCELENCIA PROFESIONAL FUNCIONANDO	UNIDAD	Financiero	Q -	Q -	Q 112.000,00	Q -	Q -	Q 56.000,00	Q 36.000,00	Q -	Q -	Q -	Q -	
			Físico			6%	12%	6%	5%	7%	22%	9%	20%		
4	MESA DE ACCESO DE PUEBLOS INDIGENAS A LA JUSTICIA FUNCIONANDO	UNIDAD	Financiero	Q -	Q -	Q 112.000,00	Q -	Q 84.000,00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 30.000,00	Q -	
			Físico			5%	15%	6%	7%	11%	12%	11%	12%		
5	PREVENCIÓN DEL DELITO FUNCIONANDO	UNIDAD	Financiero	Q -	Q -	Q 112.000,00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 30.000,00	Q -	Q -	Q -	
			Físico				3%	5%	8%	5%	16%	13%	24%		
6	MESA DE DERECHOS HUMANOS FUNCIONANDO	UNIDAD	Financiero	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 91.000,00	Q 48.000,00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
			Físico		3%	8%	16%	15%		5%	17%	8%	11%		
7	MESA DE JUSTICIA AMBIENTAL FUNCIONANDO	UNIDAD	Financiero	Q -	Q -	Q 112.000,00	Q -	Q -	Q -	Q 48.000,00	Q -	Q -	Q -	Q -	
			Físico		4%	5%	12%	15%		6%	11%	16%	15%		

V. PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS DEL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN						
No.	Apellidos y Nombres	Código Único de Identificación (CUI)	Monto del contrato Q.	Plazo del contrato (meses)	Monto pagado en el mes	
1	Rebeca Aida Gonzalez Leche		Q307.500,00	12	Q	25.625,00
2	Erika Liliana Sandoval Ramos		Q223.500,00	12	Q	18.625,00
3	Mario Rene Rivera Bran		Q223.500,00	12	Q	18.625,00
4	Irma Yolanda Rodríguez Mejía		Q104.000,00	12	Q	7.750,00
5	Evelyn Yolanda Cifuentes Chavez		Q92.612,90	12	Q	7.250,00
6	Levi Esau Aguilar Carrillo		Q67.064,52	11 y 24 día	Q	5.250,00
7	Kevin Alexander Arias Fernandez		Q186.822,58	11 y 24 día	Q	14.625,00
8	Luis Fernando Muralles Montenegro		Q83.725,81	11 y 17 día	Q	7.250,00
9	Lesbia Leticia Valenzuela Gutierrez		Q53.330,65	11 y 17 día	Q	4.250,00
10	Edna Guisela Lorenzana Lopez		Q43.919,35	11 y 17 día	Q	3.750,00
11	Andrea Lucia Barillas Martinez		Q75.000,00	11	Q	6.250,00
12	Maria Del Carmen Navarajo Recinos		Q75.000,00	11	Q	6.250,00
13	Jose Javier Guerra Veliz		Q75.000,00	11	Q	6.250,00
14	Inett Victoria Batres Morales		Q223.500,00	11	Q	18.625,00
15	Jose Ernesto Rivas Toc		Q72.544,64	11	Q	6.250,00
16	Jose Maria Cabrera Giron		Q93.500,00	10	Q	9.916,00
17	Manuelita Floryshelda Mendoza Camposeco		Q63.000,00	10	Q	6.666,00
18	Jorge Buch Macachi		Q26.145,00	9	Q	2.905,00
19	Julian Arturo Schaad		Q155.000,00	9	Q	18.500,00
20	Ana Beatriz Pivaral Morjan		Q108.000,00	9	Q	13.000,00
21	Amanda Hernandez Aguilar		Q112.000,00	9	Q	14.000,00
22	Karen Beatriz Vargas		Q112.000,00	9	Q	14.000,00
23	Juan Francisco Golom Nova		Q112.000,00	9	Q	-
24	Enrique Roberto Cifuentes Dominguez		Q112.000,00	9	Q	14.000,00
25	Milton Orlando Duran		Q112.000,00	9	Q	14.000,00
26	Angelica Janeth Valenzuela Claverie		Q96.000,00	9	Q	12.000,00
27	Leticia Velasquez Zapeta		Q112.000,00	9	Q	14.000,00
28	Lucia Ines Xiloj Cuin		Q84.000,00	6	Q	17.000,00
29	Mara Lorena Bocaletti Florian de Zavala		Q91.000,00	6	Q	14.000,00
30	Juan Pablo Arce		Q48.000,00	4	Q	-
31	Jose Gustavo Giron Palles		Q56.000,00	5	Q	24.000,00
32	Maria Elizabeth Ramos Aguilar		Q48.000,00	4	Q	29.000,00
33	Danna Mariel Aristes Valenzuela		Q10.000,00	3	Q	-
34	Maria Eugenia Sandoval		Q36.000,00	3	Q	-
35	Rossana Elizabeth Pacheco de Caballeros		Q25.000,00	4	Q	6.000,00
36	Vilma Yolanda Rosas Velasquez de Castellanos		Q36.000,00	3	Q	-
37	Claudia Regina Diaz Sandoval		Q48.000,00	3	Q	25.000,00
38	Joanne Carolina Lpoez Villanueva		Q20.000,00	4	Q	-
39	Vilma Rebeca Lopez Mendez		Q30.000,00	3	Q	6.000,00
40	Hugo Valle Alegria		Q30.000,00	3	Q	8.000,00
41	Isabel Mendoza Garcia		Q30.000,00	3	Q	7.000,00
42	Marlon Barahona Catalan		Q30.000,00	3	Q	7.000,00
			Q3.862.665,45		Q	448.612,00

VI. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN			
No.	Descripción	Monto ejecutado en el mes	Monto ejecutado acumulado
1	Cumplimiento con los fines y objetivos para la cual fue creada	Q 606.751,54	Q4.071.658,44

\*/monto incluye presupuesto comprometido de la actividad de Direccion y Coordinación