



## INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO -IAFF-

### DE PROGRAMAS/PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE COOPERACIÓN EXTERNA NO REEMBOLSABLE

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

#### I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Marzo
Año:	2018
Fecha de envío:	04 abril 2018
Dependencia:	Comisión Nacional de Reforma Policial
Institución:	Ministerio de Gobernación/Policía Nacional Civil

#### II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):	
Nombre:	Elder Antonio González Colocho
Correo electrónico:	elgonzalez@mingob.gob.gt
Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:	
Nombre:	No Aplica
Correo electrónico:	
Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto:	
Nombre:	No aplica
Correo electrónico:	
Datos del Coordinador responsable del Avance Físico/Área Técnica.	
Nombre:	No aplica
Correo Electrónico:	

#### III. INFORMACIÓN GENERAL

<b>3.1 Datos del Programa/Proyecto</b>		
3.1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Apoyo a la Reforma Policial
3.1.2	No. de Donación	ATN/OC-12953-GU
3.1.3	No. de Acuerdo Gubernativo	287-2012
3.1.4	Fuente Cooperante	Banco Interamericano de Desarrollo BID
3.1.5	Dirección Física del Proyecto	6 avenida 13-71 zona 1, 4to. Nivel
3.1.6	Teléfono directo del Proyecto	2413-8888 ext. 4101
3.1.7	Institución Ejecutora	Policía Nacional Civil
3.1.8	Dirección de la Institución Ejecutora	16 avenida 14-00 zona 6, Colonia Cipresales





3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto				
3.2.1	Fecha de suscripción	13	06	2012
3.2.2	Fecha de inicio	01	02	2013
3.2.3	Fecha de aprobación (Acuerdo Gubernativo)	16	11	2012
3.2.4	Fecha de finalización de la fase de ejecución	13	06	2015
3.2.5	Fecha de finalización original	13	12	2013
3.2.6	Fecha de finalización vigente	13	08	2016

### 3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)

No.	Nombre	Fecha	Cambio Realizado:
1	No Objeción CID/CGU-3534/2013	11/12/2013	Fechas de Ejecución y Desembolsos
2	No Objeción CID/CGU-3341/2014	12/12/2014	Fechas de Ejecución y Desembolsos
3	No Objeción CID/CGU-2214/2015	10/09/2015	Fechas de Ejecución y Desembolsos
4	No Objeción CID/CGU-262/2016	16/02/2016	Fechas de Ejecución y Desembolsos

### 3.4 Tipo de Cooperación

3.4.1	Cooperación financiera no reembolsable	CFNR	
3.4.2	Cooperación técnica no reembolsable	CTNR	X
3.4.3	Cooperación en especie no reembolsable	CENR	

### 3.5 Estado del proyecto

3.5.1	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)	
3.5.2	En ejecución plena	
3.5.3	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)	
3.5.4	Suspendido	
3.5.5	Finalizado	X

### 3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

3.6.1	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? SI x NO		
3.6.2.	<b>Desembolsos</b>	<b>SI/NO</b>	<b>Condición</b>
3.6.2.1	Primer Desembolso	Si	Designación de Funcionarios Cronograma de utilización del aporte
3.6.2.2	Desembolsos intermedios	Si	Solicitud por escrito Tener abierta cuenta bancaria para los desembolsos
3.6.2.3	Desembolso Final	No	
3.6.2.4	Fecha límite para requerir desembolsos		13/08/2016

### 3.7 Modalidad de Ejecución

	SI/NO	
3.7.1	Directa	No
3.7.2	Ejecutado por el Beneficiario	Si
3.7.3	Ejecutado por la Fuente Cooperante	No
3.7.4	Ejecutado por un Tercero	No





3.8 Mecanismos de Ejecución				
3.8.1	Se encuentra registrado en SICOIN	SI	X	NO
3.8.2	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [maque con X]			
3.8.2.1	Normas o guías del Cooperante:	X		
3.8.2.2	Ley de Contrataciones del Estado:			
3.8.2.3	Otro (especifique)			

3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información				
3.8.1.1	Código de la Institución	11130005	3.8.1.3	Código del Organismo/Fuente Cooperante 0402
3.8.1.2	Código de la Fuente de Financiamiento	61	3.8.1.4	Código del Correlativo/programa 0155

3.9 Datos Financieros		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.9.1	Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar	749,000.00	7.87448	5,897,985.52
+/-	Enmiendas				
=	Monto total Fondos de Donación	Dólar	749,000.00	7.87448	5,897,985.52
3.9.2	Aporte nacional (contrapartida)	No Aplica			
3.9.3	Otros aportes	No Aplica			
3.9.4	<b>Monto total</b>	Dólar	749,000.00	7.87448	5,897,985.52

3.10 Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.10.1	Monto que ejecutará la fuente cooperante		0.00		0.00
3.10.2	Monto que ejecutará la institución	Dólar	749,000.00	7.87448	5,897,985.52

3.11 Fecha límite para comprometer recursos		Fecha	Monto Q.	%
3.11.1	Fuente cooperante	13/08/2016		
3.11.2	Aporte nacional (contrapartida)	No Aplica		

3.12 Objetivos del Programa o Proyecto*	
3.12.1	Objetivo general El objetivo del Programa es apoyar el diseño y desarrollo de un programa de amplio alcance que aborde la Reforma de la Policía Nacional Civil con una visión prospectiva. Para lograr el objetivo indicado, se apoyará en la formulación de un Programa de Reforma Policial 2011-2021, que incorpore prioritariamente los requerimientos y las necesidades de la ciudadanía.
3.12.2	Objetivo específico 1
3.12.3	Objetivo específico 2

\*Ampliar número de líneas según sea necesario.





3.13 Beneficiarios del Programa o Proyecto						
3.13.1	Instituciones	SI/NO	Ejecutor Principal	Instituciones Co-ejecutores		
		SI	Ministerio de Gobernación	Policía Nacional Civil	Reforma Policial	
3.13.2	Personas		Localidad	SI/NO	Hombres	Mujeres
			Urbana			
			No Indígena			
			Indígena			
			Rural			
			No Indígena			
			Indígena			
TOTAL						

#### IV. AVANCE FINANCIERO

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (Incluir los desembolsos por pagos directos )				
No.	Fecha	Monto M [original]	Tipo de Cambio	Monto en Q.
1	13/05/2013	250,000.00	7.77611	1,944,027.50
2	25/08/2014	200,000.00	7.78541	1,557,082.00
3	16/08/2016	95,000.00	7.50272	712,758.40
4.1.1	Monto Total	545,000.00		4,213,867.90

\*Ampliar número de líneas para el detalle de los desembolsos.

4.2 Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales)				
No.	* Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	*Monto suscrito	Monto Ejecutado	%
I.	Apoyo al diseño del Programa de Reforma Policial	3,244,285.76	1,772,032.00	30%
II.	Apoyo a la Comisión Nacional para la Reforma Policial	866,192.80	247,270.32	4%
III.	Intervención Piloto	456,719.84	311,123.28	5%
IV.	Coordinación del Programa	1,212,669.92	1,523,600.00	26%
V.	Auditoría del Programa	118,117.20	58,800.00	2%
4.2.1	Monto Total	5,897,985.52	3,877,545.60	67%

\*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

\* Ver indicaciones en instructivo.

\*La distribución, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.

4.3 Ejecución del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales				
No.	* Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	*Monto suscrito (compromiso)	Monto Ejecutado	%
	No Aplica			
4.3.1	Monto Total			

\*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

\* Ver indicaciones en instructivo.





\*La distribución, debe ser igual al monto suscrito total establecido en el convenio.

## V. EJECUCION PRESUPUESTARIA

5.1 Ejecución Presupuestaria Cuando Aplique AÑOS ANTERIORES en Quetzales.			
Año	Años anteriores	Año Actual	Total
2013	649,690.00		
2014	1,388,400.00		
2015	784,000.00		
2016	996,045.60		
2017	356,128.04		
2018		0.00	4,174,263.60

5.2 Ejecución Presupuestaria del Año					
Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado*	%
Enero	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %
Febrero		0.00	100,000.00	0.00	0 %
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					

\*Corresponde al monto de la columna "Devengado", en el reporte de ejecución de gastos del SICOIN.

<b>Justificación:</b> Modificaciones (Aumentos y disminuciones)	Mes:	
	Mes:	
	Mes:	
	Mes:	
	Mes:	

\*Ampliar número de líneas según sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones.

5.3 Ejecución financiera programada (meta)/ realizada durante el presente año según POA:								
No.	CONCEPTO	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6	Total Q.
5.3.1	Monto POA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2	Monto Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3	% de ejecución	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %





bimestral/año							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

## VI. AVANCE FÍSICO

6.1 Componente/Indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto		Avance Físico al año anterior	Avance Físico del año	Avance Total
I.	Apoyo al diseño del Programa de Reforma Policial	0%	0%	0%
II.	Apoyo a la Comisión Nacional para la Reforma Policial	0%	0%	0%
III.	Intervención Piloto	0%	0%	0%
IV.	Coordinación del Programa	0%	0%	0%
V.	Auditoría del Programa	0%	0%	0%

\*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

6.2 Porcentaje de ejecución física del programa o proyecto	%	0
--	---	---

## VII. COBERTURA TERRITORIAL

7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)	7.2 Prioridad nacional con que se vincula	Departamento [territorio]	Monto ejecutado acumulado* por Depto. (Q)	% de ejecución Depto.
Seguridad	Política Nacional de Seguridad	1		
		2		
		3		
		4		
Total				

\*Ejecución acumulada durante la vida del Programa/Proyecto (debe coincidir con la ejecución financiera total, numeral 4.2).

## VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

8.1 % de Avance Acumulado de Ejecución	Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestaria Año en curso
	66%	67%	0%





**IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.**

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
<b>9.1 Desembolsos</b>	
<b>9.2 Ejecución financiera</b>	
<b>9.3 Ejecución presupuestaria</b>	
<b>9.4 Ejecución física</b>	

El presente informe deberá estar firmado por:

<b>Aprobado por Gerente, Director o Coordinador (Tomador de decisiones del Programa/Proyecto):</b>	<b>Elaborado por:</b>
Nombre: Elder Antonio González Colocho	Nombre:
Cargo: Subdirector-DIPLAN/Coordinador	Cargo:
Firma	Firma

Guatemala 4 de abril 2018

Lic. Elder Antonio González Colocho  
 Coordinador de Ejecución  
 Préstamo BID 1905/OC-GU  
 Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal  
 Ministerio de Gobernación

Lic. Elder Antonio González Colocho  
 Coordinador de Ejecución  
 Préstamo BID 1905/OC-GU  
 Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal  
 Ministerio de Gobernación