



**I DATOS GENERALES**

**Ejercicio:** 2018  
**Fecha a Reportar:** FEBRERO  
**Unidad:** MINGOB 11130005  
**Unidad Ejecutora:** 203  
**Código:** BID 1905/OC-GU  
**Código Presupuesto:** 5204020104

Artículo 53 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargados de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

**II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO**

I.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes Q.				II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
No.1 Acceso a la Justicia	Construcción y Equipamiento de Sedes de Policía	Comisarias tipo Construidas y Equipadas	0	2	13.00%	20.00%	0.00	4,816,689.00	344,726.08	7.26%	Informes del Supervisor, Recepción y liquidación de obras y avance en los procesos de Adquisición para equipamiento de las Sedes.
	Equipamiento de Sedes de PNC N-7	Unidad	0	1	0.00%	14.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	Avance en los procesos de Adquisición para equipamiento de las Sedes N-7
	Estudio de victimización a nivel nacional	Estudio	0	1	0.00%	0.00%	0.00	1,775,000.00	0.00	0.00%	Avance en la entrega de los productos establecidos y Visitas de Monitoreo
No.2 Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia	Interconexión interinstitucional funcionando							0.00			
No.3 Fortalecimiento Sectorial en Materia de Investigación Criminal y Científica	Investigación criminal de PNC fortalecida							0.00			

**III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA**

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base Año 2013	III.5 Inicial 2014	III.6 Vigente 2014-2018	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias	
No.1 Acceso a la Justicia	Sedes construidas y equipadas	7 sedes construidas finalizadas y equipadas				7	5	Inauguración de Sedes Construidas y Equipadas	Cinco obras finalizadas, 2 en fase de recepción y liquidación y avance en los procesos de adquisición de equipo.
No.2 Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia	Interconexión interinstitucional funcionando	(procesos informáticos realizados/proceso informáticos planificados)*100	8	8	0	100%	Aplicaciones desarrolladas e implementadas		
No.3 Fortalecimiento Sectorial en Materia de Investigación Criminal y Científica	Fortalecimiento de la Investigación	(fortalecimiento realizado / fortalecimiento planificado)* 100	3	3	2	1	Equipo entregado y capacitaciones impartidas		

**IV. BALANCE DE LA GESTIÓN**

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 Valoración Balance	
Ejecución Física	Ejecución Financiera	Terminación de la ejecución de construcción de 2 sedes de Policía, avance en los procesos de adquisición de Equipamiento de Sedes de Policía.	
22.00%	0.00%	IV.3 Alertivos	
IV.2 GESTIÓN AL MES			
38.00%	5.22%		

Indicar cualquier variación a la meta en el año.



Lic. Elder Antonio González Colocho  
 Coordinador de Ejecución  
 Préstamo BID 1905/OC-GU  
 Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal  
 Ministerio de Gobernación

Firma Elaborado Por: \_\_\_\_\_  
 Firma Aprobado Por: \_\_\_\_\_

PARA USO OFICIAL Y EXCLUSIVO DEL MINISTERIO DE GOBERNACION

Componente	Descripción Metas	Renglones	Inicial	Vigente	Ejecutado a febrero 2018	% Ejecución
No. 1 Acceso a la Justicia	Construcción y equipamiento de sedes de Policía	131	332,000.00	100,000.00	0.00	0%
		133	153,000.00	100,000.00	13,264.22	13%
		141	175,000.00	60,000.00	0.00	0%
		188	1,440,000.00	886,189.00	0.00	0%
		191	0.00	32,000.00	0.00	0%
		232	0.00	608,500.00	0.00	0%
		262	0.00	30,000.00	0.00	0%
		322	0.00	0.00	0.00	0%
		324	0.00	0.00	0.00	0%
		328	0.00	0.00	0.00	0%
		329	0.00	0.00	0.00	0%
		332	3,000,000.00	3,000,000.00	331,461.86	0%
	Equipamiento de sedes de PNC N-7	322	0.00	0.00	0.00	0%
		324	0.00	0.00	0.00	0%
		328	0.00	0.00	0.00	0%
329		0.00	0.00	0.00	0%	
Estudio de victimización a nivel nacional	181	0.00	1,775,000.00	0.00	0%	
No. 2 Gestión y seguimiento de la Información del Sector Justicia	Interconexión Interinstitucional funcionando	186	1,440,000.00	0.00	0.00	0%
No.3 Fortalecimiento Sectorial en Materia de investigación Criminal y Científica	Investigación criminal de PNC fortalecida		0.00	0.00	0.00	0%
No.4 Administración de la Unidad Coejecutora del programa	Personal contratado	189	3,360,000.00	3,360,000.00	273,000.00	8%
	Procesos varios de apoyo a la Unidad Coejecutora	241	25,000.00	5,000.00	0.00	0%
		243	0.00	1,000.00	0.00	0%
		244	0.00	500.00	0.00	0%
		267	25,000.00	31,311.00	0.00	0%
		268	0.00	500.00	0.00	0%
		291	50,000.00	10,000.00	0.00	0%
<b>TOTAL</b>			<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>617,726.08</b>	<b>6%</b>

Fuente: Elaboración propia con datos de SICOIN.

