



I DATOS GENERALES

Ejercicio:	2018	Artículo 53 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Mes a Reportar:	MARZO	Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acda. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Entidad:	MINGOB 11130005	Se incorpora un segmento de Indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.
Unidad Ejecutora:	203	
Préstamo:	BID 1905/OC-GU	
Código Presupuesto:	5204020104	

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes Q.				II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
No.1 Acceso a la Justicia	Construcción y Equipamiento de Sedes de Policía	Comisarias tipo Construidas y Equipadas	0	2	4.00%	24.00%	5,100,000.00	4,816,689.00	373,409.30	7.75%	Informes del Supervisor, Recepción y liquidación de obras y avance en los procesos de Adquisición para equipamiento de las Sedes.
	Equipamiento de Sedes de PNC N-7	Unidad	0	1	37.00%	51.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	Avance en los procesos de Adquisición para equipamiento de las Sedes N-7
	Estudio de victimización a nivel nacional	Estudio	0	1	0.00%	0.00%	0.00	1,775,000.00	0.00	0.00%	Avance en la entrega de los productos establecidos y Visitas de Monitoreo
No.2 Gestión y seguimiento de la Información del Sector Justicia	Interconexión Interinstitucional funcionando							0.00			
No.3 Fortalecimiento Sectorial en Materia de Investigación Criminal y Científica	Investigación criminal de PNC fortalecida							0.00			

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base Año 2013	III.5 Inicial 2014	III.6 Vigente 2014-2018	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
No.1 Acceso a la Justicia	Sedes construidas y equipadas	7 sedes construidas finalizadas y equipadas			7	5	Inauguración de Sedes Construidas y Equipadas	Cinco obras finalizadas, 2 en fase de recepción y liquidación y avance en los procesos de adquisición de equipo.
No.2 Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia	Interconexión interinstitucional funcionando	(procesos informáticos realizados/proceso informáticos planificados)*100	8	8	0	100%	Aplicaciones desarrolladas e implementadas	
No.3 Fortalecimiento Sectorial en Materia de Investigación Criminal y Científica	Fortalecimiento de la investigación	(fortalecimiento realizado / fortalecimiento planificado)* 100	3	3	2	1	Equipo entregado y capacitaciones impartidas	

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
Ejecución Física	Ejecución Financiera	Variación % Física	Variación % Financiera	Terminación de la ejecución de construcción de 2 sedes de Policía, avance en los procesos de adquisición de Equipamiento de Sedes de Policía.			
38.00%	5.22%	11.00%	2.53%	IV.3 Alertivos			
IV.2 GESTIÓN AL MES							
49.00%	7.75%						

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

PARA USO OFICIAL Y EXCLUSIVO DEL MINISTERIO DE GOBERNACION

[Firma]
Lic. Elder Antonio González Colacho
 Coordinador de Ejecución
 Préstamo BID 1905/OC-GU
 Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal
 Ministerio de Gobernación

Firma Aprobado Por